附件2

执行期将满项目汇总清单

序号	项目名称	承担单位	推荐/主管单位	负责人	起止年限	立项年度	验收材料 提 交日期
1	基于机器学习拉萨短时强降水 智能网络预报方法研究	拉萨市气象局	拉萨市气象局	丁真贡嘎 15348919392	2022. 08-2024. 12 延期至2025. 12		2026年3月31日之 前
2	西藏城郊牧场奶牛营养平衡饲养及牛奶品质提升关键技术应 用及示范	西藏净土乳业有限 公司	城关区农业农村局	扎西索朗 18289190009	2023. 01–2025. 12	2023年	2026年3月31日之 前
3	拉萨市生态工程生态效益评估 及实施阈值研究	中国科学院地理科 学与资源研究所	中国科学院地理科 学与资源研究所	赵忠旭 15621561256	2024. 01–2025. 12		2026年3月31日之 前
4	拉萨市生态产品价值核算与实 现机制研究	中国科学院地理科 学与资源研究所	中国科学院地理科 学与资源研究所	吴春生 18210184175	2024. 01–2025. 12		2026年3月31日之前
5	拉萨市灾害性天气智能监测预 报预警系统建设	拉萨市气象局	拉萨市气象局	次珍 18889007610	2024. 01–2025. 12		2026年3月31日之 前
6	拉萨城市交通精细化治理研究	西藏大学工学院		程刚 15348903006	2024. 10-2025. 10		2026年1月31日之前
7	拉萨市草牧业集约发展导向下 的草地资源可持续利用潜力研 究	中国科学院地理科 学与资源研究所	中国科学院地理科 学与资源研究所	刘芳 13261798819	2024. 01–2025. 12	2024年	2026年3月31日之 前
8	不同基因型青稞对镉吸收差异 及其分子调控机制研究	西藏自治区农牧科 学院农业质量标准 与检测研究所		李路 13322583506	2024. 10–2025. 12		2026年3月31日之 前

9	西藏高原文化艺术数字化平台	西藏珠穆雅鲁科技 文化有限公司	柳梧高新区管委会	胡桉澍 13469953699	2024. 01-2026. 01		2026年4月之前
10	青稞熟化产品保质期储藏和防 止酸败、烘焙产品加工技术	中国农业科学院农 产品加工研究所	中国农业科学院农 产品加工研究所	王凤忠 13601116254	2024. 01–2026. 01		2026年4月之前
11	拉萨市交通新质生产力培育路 径研究	西藏大学工学院		袁林 15223054863	2024. 10-2026. 03		2026年6月之前
12	特色产业赋能拉萨市经济高质 量发展	西藏大学	西藏大学	徐爱燕 13658910102	2025. 01–2025. 12		2026年3月31日之 前
13	拉萨建设湿地城市路径	自治区党校	自治区党校	王娜 15889090819	2025. 01–2025. 12		2026年3月31日之 前
14	拉萨市经济功能区科技创新发 展战略研究	江苏省科学技术发 展站战略研究院	江苏省科学技术发 展站战略研究院	庄雨婷 15952085996	2025. 01–2025. 12		2026年3月31日之 前
15	拉萨市"十五五"时期培育和 发展新质生产力 构建现代化 产业体系研究	投资北京国际有限 公司	市发改委	李道今 13811754988	2025. 01-2025. 12	2025年	2026年3月31日之 前
16	基于区块链技术的文旅数字藏 品平台研究开发	西藏谷德信息技术 有限公司	拉萨柳梧新区管委 会经发局	张航 13813928369	2025. 01–2025. 12		2026年3月31日之 前
17	《口腔健康我知道》汉藏双语 口腔健康科普图书创作	四川大学华西口腔 医学院(华西口腔 医院)	西藏自治区第二人 民医院	高宁 13550396964	2025. 01-2025. 12		2026年3月31日之前
18	西藏妇幼科普品牌建设	四川大学华西口腔 医学院(华西口腔 医院)	西藏自治区妇产儿 童医院	陈娇 13350858678	2025. 01–2025. 12		2026年3月31日之前